CURSO DE GESTION
DE PROYECTOS EDITORIALES

En el curso de Gestion de proyectos editoriales analizaremos casos
reales de errores y aciertos en la interacciéon con los clientes y
proveedores, en la planificacion y en la gestion de imprevistos;
identificaremos practicas ganadoras y cuestionaremos costumbres
poco recomendables. Comprenderemos el valor que una buena
gestion puede aportar a la organizacioén o cliente y a nuestro
propio futuro profesional.

El éxito de un proyecto depende de nuestra habilidad para conseguir
que la obra se complete en plazo, con el presupuesto establecido y
de acuerdo con los requerimientos de alcance y calidad. Para lograr-
lo, ademas de reforzar nuestros conocimientos sobre los procesos
de gestion de proyectos y el ciclo de vida del proyecto editorial,
debemos entrenar nuestras habilidades interpersonales, de
manera que seamos capaces de comunicarnos de forma satisfacto-
ria, negociar, resolver conflictos y transmitir motivacion.
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Profesora de edicion y correccion

_Cursos relacionados

Curso de Edicién profesional

Curso de Maquetacion digital

Curso de Edicion independiente

Curso de Autopublicacion

Curso de Creacion de eBook

Curso avanzado de creacion de eBook: ePub3

Curso de Informes de lectura

Curso de Propiedad intelectual en el sector editorial
Curso de Derechos de autor

Curso de Audiolibros

* Bolsa de empleo para alumnos ¢ Formacion 100 % practica y profesional Tutor personal ¢

Promociones, descuentos y posibilidades de financiacion
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CURSO DE GESTION DE PROYECTOS EDITORIALES

1. Introduccion general a la gestion de
proyectos

NOoO O WN =

. La tragedia de Robert Falcon Scott.

. ¢Qué es un proyecto?

. ¢Qué es la gestion de proyectos?

. El ciclo de vida del proyecto.

. Procesos de la gestion de proyectos.

. Figuras clave de la gestion de proyectos.
. Habilidades del gestor de proyectos.

2. Introduccion a la gestiéon de proyectos
editoriales

1.

2.
3.
4.

Proyectos editoriales maravillosamente
complejos.

<Qué es la gestion de proyectos editoriales?
El ciclo de vida del proyecto editorial.
Figuras clave de la gestion de proyectos
editoriales.

. La decision de externalizar.

3. El ecosistema del gestor de proyectos
editoriales

1

. Terapia Dilbert.

2. El mapa de relaciones del gestor editorial

por cuenta ajena.

. El mapa de relaciones del gestor editorial

autéonomo.

. Las empresas de servicios editoriales.

4. Caso de estudio 1. El gestor de proyectos
novato

1.
2.
3.

Problemas con el cronograma.
¢Coémo negarse?
Lo que dices y como lo dices.

5. La definicion del proyecto: procesos de
iniciacion y planificacion

1.

Disneyland: el suefio de un hombre.

2. Iniciacion I: 1a propuesta de publicacion.

3.

4.
5.
6.

Iniciacién II: la aprobaciéon del comité
editorial.

Planificacion I: el presupuesto.
Planificacion II: el cronograma.
Planificacion III: la estimacion de riesgos.

6. El desarrollo del proyecto: procesos de
ejecucion y seguimiento

1.
2.
3. Ejecucion II: la distribucién de la informacion.
4.

Como en un role-playing game.
Ejecucion I: la selecciéon del equipo.

Seguimiento I: las reuniones de estatus.

Mi CALAMOE CRAN

5.

. El

Seguimiento II: el control de calidad.

cierre del proyecto y la gestion

documental
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. El dia en que ardi6 el Windsor.

. El cierre del proyecto.

. El feedback.

. La satisfaccion de los stakeholders.
. La gestion documental.

. Nociones esenciales de edicion, tipografia

y produccion

1.
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Ciencia ficcion.

. ¢Por qué esta unidad?

. Nociones de edicion.

. Nociones de tipografia.

. Nociones de produccion.

9. Tutorial: software de gestion de proyectos
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. Gantt y su diagrama.

. Microsoft Project y OpenProj.
. Instalaciéon de OpenProj.

. Primeros pasos en OpenProj.
. Horas laborables del proyecto.
. Crear tareas en el proyecto.

. Vincular tareas.

. Crear subtareas.

. Crear hitos.

. Insertar notas.

. Definir recursos.

. Asignar recursos a tareas.

. La evolucién del proyecto.

. Vistas de OpenProj.

10. Caso de estudio 2. México sano y sabroso

11.

1
2
3
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. Procesos de iniciacion y planificacion.
. Procesos de ejecucion.
. Procesos de seguimiento y cierre.

Proyeccion profesional

. Los caminos del Gato de Cheshire.

. Tu proyecto profesional.

. El perfil profesional.

. El curriculo.

. Errores habituales.

La campana de promociéon personal.

. La entrevista de trabajo.

. ¢Deseas ser auténomo?

. El auténomo: primeros encargosy
presupuestos.

. El auténomo: tramites legales.
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